

# Приложение № 2

к постановлению администрации

Муниципального образования

Кореновского района

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_

**График выполнения работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическими лицам при осуществлении складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений и строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства магистрального нефтепровода федерального значения «МН «Тихорецк-Новороссийск-4» DN800/DN700. Подключение к МН «Тихорецк-Новороссийск-3» на участке ЛПДС «Крымская» - ИП «Грушова». КРУМН. Строительство»**

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                                            | 2023 |   |   |   |   |    |    |    |      |   | 2024 | 2025 |   |   |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----|----|----|------|---|------|------|---|---|---|---|---|---|
|          |                                                                                                                                                                                                               | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1-12 | 1 | 2    | 3    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1        | Строительно-монтажные работы по объекту<br>«МН «Тихорецк-Новороссийск-4»<br>DN800/DN700. Подключение к МН<br>«Тихорецк-Новороссийск-3» на участке<br>ЛПДС «Крымская» - ИП «Грушова».<br>КРУМН. Строительство» | X    | X | X | X | X | X  | X  | X  | X    | X | X    | X    | X | X | X | X | X | X |

Генеральный директор  
АО «Черномортранснефть»



А.В. Зленко  
(инициалы, фамилия)