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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           от 27.03.2025				                                             № 394
г.  Кореновск

Об изменении существенных условий контракта 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 07 июля  2023 года №2023.ЭК-0818300021523000100 на выполнение работ по строительству объекта «Крытые корты и здания АБК» (далее – контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью «Полюс» (подрядчиком), увеличив цену контракта на 19 011 989,72 (девятнадцать миллионов одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 72 копейки с изменением срока его исполнения, при совокупности следующих условий:
контракт заключен на срок не менее одного года;
предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия;
цена контракта составляет или превышает предельный размер цены, установленный Правительством Российской Федерации;
изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и цены контракта более чем на тридцать процентов;
изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» обеспечить изменение условий контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, заключив дополнительное соглашение к контракту. 
3. Управлению службы протокола и информационной политики
администрации муниципального образования Кореновский район официально обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Постановление вступает в силу после его официального обнародования.


Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                                  А.П. Манько                                       
image1.png




